

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	จำนวน	หน่วยนับ	ผลผลิต	ประเภทค่าใช้จ่าย	ยุทธศาสตร์	จัดสรรต้นปี	จัดสรรระหว่างปี	เพิ่มเติมระหว่างปี	ปรับลดระหว่างปี	งบประมาณสุทธิ
1	โครงการให้ครุฑนาฏศิลป์ดนตรี	คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศก.)	500 คน		วัฒนธรรม	-		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2	โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างศิลปกรรมตามประเพณีโบราณ	คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศก.)	400 คน		วัฒนธรรม	-		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
3												
	โครงการเผยแพร่ผลงานศิลปนิพนธ์ทางทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบ นาฏศิลป์ และดนตรี	คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศก.)	500 คน		สังคมฯ	-		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร ประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มศิลปกรรม ดนตรี และนาฏศิลป์	คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศก.)	60 คน		สังคมฯ	-		33,800.00	0.00	0.00	-19,360.00	53,160.00
5	โครงการสัมมนาทัศนศิลป์และการออกแบบและนาฏศิลป์ศึกษา	คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศก.)	35 คน		สังคมฯ	-		40,900.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00
6	โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะศิลปกรรมศาสตร์	คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศก.)	108 คน		สังคมฯ	-		17,800.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00
7	โครงการการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงานเข้าสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้	คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศก.)	112 คน		สังคมฯ	-		61,500.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00
8	โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะศิลปกรรมศาสตร์	คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศก.)	36 คน		สังคมฯ	-		20,700.00	0.00	12,900.00	0.00	7,800.00
9	โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากร	คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศก.)	80 คน		สังคมฯ	-		24,100.00	0.00	19,360.00	0.00	4,740.00
10	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ	คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศก.)	114 คน		สังคมฯ	-		61,600.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00
11	โครงการจิตอาสาร่วมใจพัฒนาพื้นที่สีเขียวคณะศิลปกรรมศาสตร์	คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศก.)	88 คน		สังคมฯ	-		25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
12	โครงการจัดทำวารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการวิจัย และงานสร้างสรรค์ออนไลน์	คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศก.)	60		วิจัยและนวัตกรรม			40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
13	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการขอทุนวิจัยภายนอก และเทคนิคการนำงานวิจัย งานสร้างสรรค์นำไปใช้ประโยชน์สำหรับบุคลากรสายวิชาการ	คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศก.)	80 คน		วิจัยและนวัตกรรม			18,900.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00
14	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและคุณภาพการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปกรรมศาสตร์ด้วย 5Q	คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศก.)	29 คน		สังคมฯ	-		0.00	89,250.00	0.00	0.00	89,250.00
15												
	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้(KM)	คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศก.)	37 คน		สังคมฯ	-		0.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00

ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมจ่าย	คงเหลือ	ไตรมาส 1 (แผน)	ไตรมาส 1 (ผล)	ไตรมาส 2 (แผน)	ไตรมาส 2 (ผล)	ไตรมาส 3 (แผน)	ไตรมาส 3 (ผล)	ไตรมาส 4 (แผน)	ไตรมาส 4 (ผล)	วันเริ่ม (แผน)	วันสิ้นสุด (แผน)	
	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	1 ก.ค. 2564	31 ก.ค. 2564
	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1 ก.ค. 2564	31 ก.ค. 2564
	0.00	249,980.00	249,980.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	15 พ.ย. 2563	31 พ.ค. 2564
	0.00	3,600.00	3,600.00	49,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	20 พ.ค. 2564	20 พ.ค. 2564
7,200.00	0.00	7,200.00	33,700.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 ก.พ. 2564	28 ก.พ. 2564
0.00	8,400.00	8,400.00	9,400.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 ม.ค. 2564	31 ม.ค. 2564
0.00	58,181.78	58,181.78	3,318.22	61,500.00	60,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 ธ.ค. 2563	18 ธ.ค. 2563
0.00	16,800.00	16,800.00	-9,000.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 ม.ค. 2564	20 ม.ค. 2564
0.00	14,400.00	14,400.00	-9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	1 ก.ค. 2564	31 ก.ค. 2564
9,900.00	0.00	9,900.00	51,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 เม.ย. 2564	30 เม.ย. 2564
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 ก.พ. 2564	28 ก.พ. 2564
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 ต.ค. 2563	2 มิ.ย. 2564
6,300.00	0.00	6,300.00	12,600.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 มี.ค. 2564	11 มี.ค. 2564
0.00	0.00	0.00	89,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 มิ.ย. 2564	11 มิ.ย. 2564
0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	2 มิ.ย. 2564	7 ก.ค. 2564

ครั้งที่ 1 (เริ่ม)

ครั้งที่ 1 (สิ้นสุด)

ครั้งที่ 2 (เริ่ม)

รายงาน ความก้าวหน้า
ครั้งที่ 2 (สิ้นสุด)

ครั้งที่ 3 (เริ่ม)

ครั้งที่ 3 (สิ้นสุด)

วันเริ่ม (ผล)	วันสิ้นสุด (ผล)	ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว	ขอส่งคืนเงินเหลือจ่าย
		✓				
		✓				
15 พ.ย. 2563	31 พ.ค. 2564				✓	
					✓	
					✓	
1 มิ.ย. 2564	28 มิ.ย. 2564				✓	
17 ธ.ค. 2563	18 ธ.ค. 2563				✓	✓
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
28 พ.ค. 2564	28 พ.ค. 2564				✓	
			✓			
					✓	

กำหนดวันส่งเล่ม	การจัดส่งเล่ม	เปลี่ยนชื่อ	เปลี่ยนเงิน	เปลี่ยนคน	หมายเหตุ
					ไม่สามารถจัดโครงการได้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยัง
					ไม่สามารถจัดโครงการได้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยัง
30 มิ.ย. 2564	✓				ระยะที่1 15 พ.ย.63-15 ธ.ค.63 จัดเสร็จแล้ว ระยะที่2 25 ก.พ.64-28 ก.พ.64 จัดเสร็จแล้ว ระยะที่3
	✓				จัดโครงการ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
					อยู่ระหว่างการจัดทำรูปเล่มรายงาน
28 ก.ค. 2564	✓				จัดโครงการ ระยะที่ 1 ดำเนินโครงการผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 1 มิถุนายน 64 ระยะที่ 2 ดำเนินโครงการผั
17 ม.ค. 2564	✓			✓	เป้าหมายปรับลดจำนวนคณะกรรมการดำเนินโครงการ ฯ
	✓				ดำเนินโครงการผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 7-8 มิ.ย 64
	✓				ดำเนินโครงการ วันที่ 23-24 มิถุนายน 2564
	✓				ดำเนินโครงการ ระยะที่ 1 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ระยะที่ 2 วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
					เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอก3เพิ่มมากขึ้นจึงเลื่อนกำหนดกา
	✓				ระยะที่ 1 1 ก.ค.63-1 ธ.ค.63 ระยะที่2 2 ม.ค.64-2 มิ.ย.64
27 มิ.ย. 2564	✓				ดำเนินโครงการผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
					ไม่สามารถจัดโครงการได้มี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอก3 ี
	✓				ดำเนินโครงการ ระยะที่ 1 วันที่ 2 มิ.ย 64 ระยะที่ 2 วันที่ 7 ก.ค 64

เดือนที่เพิ่มโครงการ

ตุลาคม

ตุลาคม

ตุลาคม

ตุลาคม

ตุลาคม

ตุลาคม

ตุลาคม

ตุลาคม

ตุลาคม

ตุลาคม

ตุลาคม

ตุลาคม

ตุลาคม

เมษายน

มิถุนายน